CRONOGRAMA - AÇÕES CORRETIVAS

		Duração (meses)																	
Ações	Severidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Instruir à utilização do bloqueio de chave de segurança durante os experimentos	Alta																		
Adequar os procedimentos técnicos	Alta																		
Disponibilizar fusíveis conforme solicita o roteiro dos experimentos	Alta																		
Disponibilizar treinamento para situações de emergência e combate a incêndio	Alta																		
Qualificar pessoal para trabalhar com eletricidade	Alta																		
Inserir isolamento nas partes vivas das placas nas bancadas	Alta																		
Disponibilizar EPI's e EPC's	Alta																		
Identificar os cabos utilizados para experimentos com padronização de cores	Alta																		
Instalar adequadamente o DDR, após executar o aterramento.	Alta																		
Disponibilizar botões de emergência em todas as bancadas	Alta																		
Colocar identificação de área energizada na sala	Média																		
Inserir sinalização nas bancadas	Média																		
Realizar as manutenções no laboratório periodicamente	Média																		
Implantar o projeto de SPDA existente	Média																		
Atualizar diagrama unifilar	Média																		
Realizar análise ergonômica do laboratório PK-12	Média																		
Instalar proteção de segurança para os motores	Média																		
Disponibilizar equipamentos apropriados para substituir soluções improvisadas	Média																		
Desobstruir o quadro de distribuição	Baixa																		
Elaborar mapa de riscos e fixá-lo em local de boa visibilidade	Baixa																		
Elaborar plano de limpeza semanal	Baixa																		
Implantar um extintor de incêndio e realizar inspeções periódicas	Baixa																		
Realizar projeto luminotécnico para atender níveis de iluminância adequados	Baixa																		
Instalar de iluminação de emergência	Baixa																		
Implantar rota de fuga na sala PK-12	Baixa																		